ID		Importi	Nome attività	Squadra	Durata	Inizia	Fine
1		4 787.31	Rimozione demolizione		12 g	lun 02/09/2019	ven 13/09/2019
2		17 786.75	OPERE NUOVE		19 g	lun 09/09/2019	ven 27/09/2019
3		5 353.20	Illuminazione esterna		5 g	lun 16/09/2019	ven 20/09/2019
4			allestimento museale		19 g	lun 30/09/2019	ven 18/10/2019
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							



Cronoprogramma dei lavori

Attività

Divisione

Avanzamento